
附件2：2012年本科教学实验室建设时间进度表
	起止时间
	主要任务
	牵头部门
	备注

	3月12日～19日
	分散建设实验室项目

设备选型
	各教学部门
	1、该时间进度表仅限于顺利实施项目进度，若遇质疑或投诉项目，时间相应顺延；2、该时间进度表仅限于采购国产设备时间进度，若采购进口设备，时间还须顺延。

	
	集中建设实验室项目

设备选型
	国有资产管理处

教育技术中心
	

	3月20日～26日
	分析汇总设备选型资料

确定设备采购技术规格
	国有资产管理处
	

	
	申报政府采购计划
	国有资产管理处

计划财务处
	

	3月27日～4月9日
	上网公示供应商资质要求和拟购设备技术参数
	省政府采购中心
	

	4月10日～16日
	编制政府采购招标文件初稿
	省政府采购中心
	

	4月17日～18日
	审核确认政府采购招标文件
	国有资产管理处
	

	4月19日～5月16日
	售卖标书、开标、评标
	省政府采购中心
	

	5月17日～6月6日
	采购结果预公示、公示
	省政府采购中心
	

	6月7日～6月15日
	确认中标供应商、签订合同、合同备案
	国有资产管理处
	

	6月16日～8月15日
	设备安装调试
	国有资产管理处
项目管理部门
	



